

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра микробиологии, аллергологии и иммунологии		50/11
Контрольно-измерительные средства		1стр. из 12

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Вопросы программы для рубежного контроля 1

Дисциплина: Основы проектной деятельности и доказательной медицины

Код дисциплины: OPDDM 2213

Название и шифр ОП: 6B10115 «Медицина»

Объем учебных часов /кредитов: 30 часов /1 кредита

Курс и семестр изучения: II, III

Шымкент 2024 г.

Кафедра микробиологии, аллергологии и иммунологии
Контрольно-измерительные средства

50/11
2стр. из 12

Учитывая 1 от 29.08.2024
Составитель:  Ниязметова Л.Х.
Зав.кафедрой:  д.м.н., проф. Сейтханова Б.Т.

Вариант 1

1. Для достижения целей проекта необходимо

- А. Правильно определите задачи и сроки
- Б. Назначить ответственных
- С. Оцените бюджет
- Д. Подготовить презентацию
- Е. Проведение тренингов

2. Основная задача при определении проблемы проекта —

- А. Точная формулировка проблемы
- Б. Поиск решений
- С. Определение ресурсов
- Д. Анализ целевых групп
- Е. Оценка времени выполнения

3. Основной этап проектной деятельности —

- А. Оценка риска
- Б. Планирование проекта
- С. Определение целей
- Д. Анализ результатов
- Е. Завершение проекта

4. Для правильного распределения ресурсов на этапе планирования необходимо

- А. Оцените целевую аудиторию
- Б. Распределить обязанности
- С. Подготовить итоговый отчет
- Д. Оценить риски
- Е. Определить задачи и необходимые ресурсы

5. Первым шагом в планировании проекта является

- А. Формулирование целей проекта
- Б. Анализ рисков
- С. Оценка бюджета
- Д. Установка временной шкалы
- Е. Назначение команды

6. Для успешной реализации проекта необходимо

- А. Оценить риски проекта
- Б. Оцените работу команды
- В. Подготовить отчет
- Д. Распределить обязанности по проекту
- Е. Составьте четкий план с задачами и сроками.

7. Этапы планирования включают в себя:

- А. Определение целей, сроков и ресурсов
- Б. Анализ рисков
- С. Постановка целей
- Д. Назначение команды
- Е. Проведение исследований

8. Проект считается завершенным, когда

- А. Финансирование исчерпано
- Б. Документы для подачи заявки подготовлены
- С. Презентация проекта завершена.
- Д. Команда выполнила все задания.

Е. Все цели проекта достигнуты и результаты одобрены.

9. Чтобы успешно завершить проект, вам необходимо

- А. Оценить риски
- Б. Составьте бюджет
- С. Успешно завершить все этапы проекта
- Д. Провести анализ данных
- Е. Используйте цифровые инструменты

10. Чтобы завершить проект, вам необходимо

- А. Оцените риски
- Б. Создать маркетинговую стратегию
- С. Провести оценку эффективности проекта и достигнутых целей
- Д. Оцените команду
- Е. Заполните финансовый отчет

11. Важные элементы планирования проекта

- А. Формирование бюджета
- Б. Назначение команды
- В. Подготовка документации
- Д. Определение ключевых этапов проекта
- Е. Проведение анализа риска

12. Для оптимальной реализации проекта необходимо

- А. Провести командный анализ
- Б. Составьте подробный план и распределите ресурсы
- С. Проведение тренингов
- Д. Определить контрольные точки
- Е. Оценить риски

13. Проектная деятельность включает в себя

- А. Только сбор данных
- Б. Финансирование проекта
- С. Только анализ данных
- Д. Этапы планирования, выполнения и завершения
- Е. Только завершение проекта

14. Эффективное планирование проекта включает в себя

- А. Создание документации
- Б. Оценка рисков
- С. Постановка задач
- Д. Разработка плана коммуникаций
- Е. Определение основных этапов и сроков

15. Для успешного планирования проекта необходимо

- А. Проведение анализа рисков
- Б. Разработка коммуникационной стратегии
- С. Оценка команды
- Д. Составление бюджета
- Е. Определение целей и задач проекта

16. Для успешной реализации проекта важно

- А. Эффективная организация ресурсов и сроков

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Кафедра микробиологии, аллергологии и иммунологии	50/11
Контрольно-измерительные средства	4стр. из 12

- | | |
|--|--|
| <p>Б. Постоянное общение с командой</p> <p>С. Создание отчетов</p> <p>Д. Четко поставленные цели</p> <p>Е. Оценка риска на каждом этапе</p> <p>17. Этапы планирования включают в себя:</p> <p>А. Оценка проекта</p> <p>Б. Реализация проекта</p> <p>С. Анализ команды</p> <p>Д. Определение целей и задач проекта</p> <p>Е. Защита проекта</p> <p>18. При планировании проекта ключевыми факторами успеха являются</p> <p>А. Оценка риска</p> <p>Б. Описание проекта</p> <p>С. Четкое определение целей и задач</p> <p>Д. Объем финансирования</p> <p>Е. Командная приверженность</p> <p>19. В планировании проекта важную роль играет</p> <p>А. Цели, задачи, сроки, ресурсы</p> <p>Б. Анализ аудитории</p> <p>В. Финансирование</p> <p>Д. Маркетинговая стратегия</p> <p>Е. Анализ конкурентов</p> <p>20. Основным инструментом планирования сроков является</p> <p>А. SWOT-анализ</p> <p>Б. Диаграмма Ганта</p> <p>С. Финансовый отчет</p> <p>Д. Бюджет</p> <p>Е. Анализ SMART</p> <p>21. Важным элементом завершения проекта является</p> <p>А. Оценка бюджета</p> <p>Б. Итоговая оценка достигнутых результатов</p> <p>В. Подготовка документации</p> <p>Д. Определение контрольных точек</p> <p>Е. Распределение обязанностей</p> <p>22. Структура проекта включает в себя:</p> <p>А. Постановка целей и задач</p> <p>Б. Оценка эффективности</p> <p>С. Обсуждение риска</p> <p>Д. Анализ результатов</p> <p>Е. Финансовое планирование</p> <p>23. Ключевые концепции проектной деятельности включают в себя:</p> <p>А. Оценка риска</p> <p>Б. Разработка программного обеспечения</p> <p>С. Формирование команды</p> <p>Д. Постановка задач, целей и ресурсов</p> | <p>Д. Финансовое планирование</p> <p>24. Основная задача планирования ресурсов проекта —</p> <p>А. Оценка команды</p> <p>Б. Подготовка отчета</p> <p>С. Распределение ресурсов по задачам</p> <p>Д. Защита проекта</p> <p>Е. Определение критериев успеха</p> <p>25. Для контроля реализации проекта используйте</p> <p>А. Определение задач</p> <p>Б. Диаграмма Ганта</p> <p>С. Оценка проекта</p> <p>Д. SWOT-анализ</p> <p>Е. Финансовый план</p> <p>26. К основным типам проектов относятся:</p> <p>А. Инновационные проекты</p> <p>Б. Административные проекты</p> <p>С. Концептуальные проекты</p> <p>Д. Финансовые проекты</p> <p>Е. Структурные проекты</p> <p>27. Ключевые результаты завершения проекта включают:</p> <p>А. Презентация</p> <p>Б. Финансовый отчет</p> <p>С. Утверждение результатов проекта и обзор эффективности</p> <p>Г. Оценка риска</p> <p>Е. Распределение обязанностей</p> <p>28. При планировании сроков проекта важно учитывать</p> <p>А. Финансовые ограничения</p> <p>Б. Личные предпочтения команды</p> <p>В. Оценка риска</p> <p>Д. Конкурирующие проекты</p> <p>Е. Основные этапы и сроки</p> <p>29. Основным документом, который создается на этапе планирования проекта, является</p> <p>А. Результаты исследования</p> <p>Б. Коммуникационная стратегия</p> <p>С. Финансовый отчет</p> <p>Г. Проектная документация</p> <p>Е. Анализ риска</p> <p>30. Постановка целей в проекте включает в себя</p> <p>А. Планирование ресурсов</p> <p>Б. Анализ информации</p> <p>В. Оценка риска</p> <p>Д. Определение задачи</p> <p>Д. Переговоры</p> |
|--|--|

Вариант 2

1. Эффективное планирование проекта включает в себя

- А. Создание документации
- Б. Постановка задач
- С. Разработка плана коммуникаций
- Д. Оценка рисков
- Е. Определение основных этапов и сроков

2. Структура проекта включает в себя:

- А. Анализ результатов
- Б. Финансовое планирование
- С. Обсуждение риска
- Д. Постановка целей и задач
- Е. Оценка эффективности

3. Для правильного распределения ресурсов на этапе планирования необходимо

- А. Оценить риски
- Б. Оцените целевую аудиторию
- С. Распределить обязанности
- Д. Определить задачи и необходимые ресурсы
- Е. Подготовить итоговый отчет

4. Для достижения целей проекта необходимо

- А. Оцените бюджет
- Б. Проведение тренингов
- С. Подготовить презентацию
- Д. Назначить ответственных
- Е. Правильно определить задачи и сроки

5. Важным элементом завершения проекта является

- А. Определение контрольных точек
- Б. Оценка бюджета
- С. Окончательная оценка достигнутых результатов
- Д. Распределение обязанностей
- Д. Подготовка документации

6. Первый шаг в планировании проекта —

- А. Установление временной шкалы
- Б. Оценка бюджета
- С. Анализ рисков
- Д. Назначение команды
- Е. Формулирование целей проекта

7. Для успешного планирования проекта необходимо

- А. Разработка коммуникационной стратегии
- Б. Оценка команды
- С. Составление бюджета
- Д. Проведение анализа рисков
- Е. Определение целей и задач проекта

8. Для контроля реализации проекта используйте

- А. SWOT-анализ
- Б. Диаграмма Ганта
- С. Финансовый план

Д. Оценка проекта

Е. Определение задач

9. Проект считается завершенным, когда

- А. Команда выполнила все задачи
- Б. Все цели проекта достигнуты и результаты одобрены.
- С. Презентация проекта завершена.
- Д. Документы для подачи заявки подготовлены
- Е. Финансирование исчерпано

10. Важные элементы планирования проекта

- А. Подготовка документации
- Б. Определение ключевых этапов проекта
- С. Назначение команды
- Д. Формирование бюджета
- Е. Проведение анализа риска

11. Основным документом, который создается на этапе планирования проекта, является

- А. Финансовый отчет
- Б. Результаты исследования
- В. Анализ риска
- Д. Коммуникационная стратегия
- Д. Проектная документация

12. Основным инструментом планирования сроков является

- А. Анализ SMART
- Б. Бюджет
- С. SWOT-анализ
- Д. Финансовый отчет
- Диаграмма Ганта.

13. Постановка целей в проекте включает в себя

- А. Переговоры
- Б. Оценка риска
- С. Планирование ресурсов
- Д. Определение задачи
- Е. Анализ информации

14. При планировании проекта ключевыми факторами успеха являются

- А. Четкое определение целей и задач
- Б. Оценка риска
- С. Приверженность команде
- Д. Описание проекта
- Е. Объем финансирования

15. При планировании сроков проекта важно учитывать

- А. Основные этапы и сроки
- Б. Конкурирующие проекты
- С. Личные предпочтения команды
- Г. Оценка риска
- Е. Финансовые ограничения

16. Для успешной реализации проекта необходимо

- А. Составьте четкий план с задачами и сроками.
- Б. Оцените работу команды

Кафедра микробиологии, аллергологии и иммунологии	50/11
Контрольно-измерительные средства	бстр. из 12

- С. Оценить риски проекта
 D. Распределить обязанности по проекту
 E. Подготовить отчет
 17. Основной этап проектной деятельности —
 A. Определение целей
 Б. Завершение проекта
 B. Оценка риска
 D. Анализ результатов
 E. Планирование проекта
 18. При планировании проекта важную роль играет
 A. Анализ конкурентов
 Б. Цели, задачи, сроки, ресурсы
 B. Финансирование
 D. Анализ аудитории
 E. Маркетинговая стратегия
 19. К основным типам проектов относятся:
 A. Структурные проекты
 Б. Концептуальные проекты
 C. Административные проекты
 D. Финансовые проекты
 E. Инновационные проекты
 20. Для оптимальной реализации проекта необходимо
 A. Составьте подробный план и распределите ресурсы
 Б. Определить контрольные точки
 C. Провести командный анализ
 D. Оценить риски
 E. Проведение тренингов
 21. Ключевые результаты завершения проекта включают:
 A. Финансовый отчет
 Б. Презентация
 B. Оценка риска
 D. Распределение обязанностей
 E. Утверждение результатов проекта и обзор эффективности
 22. Чтобы завершить проект, вам нужно
 A. Оцените риски
 Б. Создать маркетинговую стратегию
 C. Заполните финансовый отчет
 D. Оцените команду
 E. Провести оценку эффективности проекта и достигнутых целей
 23. Проектная деятельность включает в себя
 A. Только сбор данных
 B. Только анализ данных
 C. Этапы планирования, выполнения и завершения
 D. Только завершение проекта
 E. Финансирование проекта
 24. Чтобы успешно завершить проект, вам необходимо
 A. Составьте бюджет
 Б. Оценить риски
 C. Используйте цифровые инструменты
 D. Провести анализ данных
 E. Успешно завершить все этапы проекта
 25. Для успешной реализации проекта важно
 A. Эффективная организация ресурсов и сроков
 Б. Постоянное общение с командой
 C. Оценка риска на каждом этапе
 D. Создание отчетов
 E. Четко поставленные цели
 26. Основная задача при определении проблемы проекта —
 A. Анализ целевых групп
 Б. Оценка времени выполнения
 C. Точная формулировка проблемы
 D. Определение ресурсов
 E. Поиск решений
 27. Ключевые концепции проектной деятельности включают в себя
 A. Формирование команды
 Б. Финансовое планирование
 B. Оценка риска
 Г. Разработка программного обеспечения
 E. Постановка задач, целей и ресурсов
 28. Основная задача планирования ресурсов проекта —
 A. Оценка команды
 Б. Подготовка отчета
 C. Распределение ресурсов по задачам
 D. Определение критериев успеха
 E. Защита проекта
 29. Этапы планирования включают в себя:
 A. Анализ команды
 Б. Определение целей и задач проекта
 C. Оценка проекта
 D. Защита проекта
 E. Реализация проекта
 30. Этапы планирования включают в себя:
 A. Проведение исследований
 Б. Постановка целей
 C. Назначение команды
 D. Определение целей, сроков и ресурсов
 E. Анализ рисков

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Кафедра микробиологии, аллергологии и иммунологии	50/11
Контрольно-измерительные средства	7стр. из 12

Хаттама 1 от 29.08.2024

Составитель:  Ниязметова Л.Х.

Зав.кафедрой:  д.м.н., проф. Сейтханова Б.Т.

Вариант 1

1. Этапы планирования включают в себя:

- А. Назначение команды
- Б. Определение целей, сроков и ресурсов
- С. Постановка целей
- Д. Анализ рисков
- Е. Проведение исследований

2. Основным документом, который создается на этапе планирования проекта, является

- А. Коммуникационная стратегия
- Б. Финансовый отчет
- В. Анализ риска
- Г. Проектная документация
- Е. Результаты исследования

3. К основным типам проектов относятся:

- А. Финансовые проекты
- Б. Административные проекты
- С. Концептуальные проекты
- Д. Структурные проекты
- Е. Инновационные проекты

4. Для достижения целей проекта необходимо

- А. Назначить ответственных
- Б. Правильно определить задачи и сроки
- С. Подготовить презентацию
- Д. Оцените бюджет
- Е. Проведение тренингов

5. Эффективное планирование проекта включает в себя

- А. Определение основных этапов и сроков
- Б. Разработка плана коммуникаций
- С. Создание документации
- Д. Постановка задач
- Е. Оценка рисков

6. Чтобы завершить проект, вам необходимо

- А. Заполните финансовый отчет
- Б. Провести оценку эффективности проекта и достигнутых целей
- С. Оценить риски
- Д. Оцените команду
- Е. Создать маркетинговую стратегию

7. При планировании сроков проекта важно учитывать

- А. Основные этапы и сроки
- Б. Конкурирующие проекты

В. Оценка риска

Д. Финансовые ограничения

Е. Личные предпочтения команды

8. Этапы планирования включают в себя:

- А. Защита проекта
- Б. Анализ команды
- С. Определение целей и задач проекта
- Д. Оценка проекта
- Е. Реализация проекта

9. Для успешной реализации проекта важно

- А. Эффективная организация ресурсов и сроков
- Б. Постоянное общение с командой
- С. Создание отчетов
- Д. Четко поставленные цели
- Е. Оценка риска на каждом этапе

10. Проектная деятельность включает в себя

- А. Только завершение проекта
- Б. Финансирование проекта
- С. Этапы планирования, выполнения и завершения
- Д. Только анализ данных
- Е. Только сбор данных

11. Основным инструментом планирования сроков является

- А. Диаграмма Ганта
- Б. Бюджет
- С. SWOT-анализ
- Д. Финансовый отчет
- Е. Анализ SMART

12. Для успешной реализации проекта необходимо

- А. Распределите обязанности по проекту
- Б. Составьте четкий план с задачами и сроками
- В. Подготовить отчет
- Д. Оценить риски проекта
- Е. Оцените работу команды

13. Для успешного планирования проекта необходимо

- А. Проведение анализа рисков
- Б. Разработка коммуникационной стратегии
- С. Составление бюджета
- Д. Определение целей и задач проекта
- Е. Оценка команды

14. Важным элементом завершения проекта является

- А. Окончательная оценка достигнутых результатов
Б. Подготовка документации
С. Распределение обязанностей
D. Определение контрольных точек
E. Оценка бюджета
15. Постановка целей в проекте включает в себя
А. Оценка риска
Б. Планирование ресурсов
B. Переговоры
D. Определение задачи
E. Анализ информации
16. Для правильного распределения ресурсов на этапе планирования необходимо
А. Определить задачи и необходимые ресурсы
Б. Оценить риски
C. Распределить обязанности
D. Подготовить итоговый отчет
E. Оцените целевую аудиторию
17. Основная задача планирования ресурсов проекта —
А. Подготовка отчета
Б. Распределение ресурсов по задачам
C. Определение критериев успеха
D. Оценка команды
E. Защита проекта
18. Важные элементы планирования проекта
А. Проведение анализа рисков
B. Назначение команды
B. Подготовка документации
D. Определение ключевых этапов проекта
E. Формирование бюджета
19. Для контроля реализации проекта используйте
А. Оценка проекта
Б. SWOT-анализ
C. Финансовый план
D. Определение задач
Диаграмма Ганта.
20. Проект считается завершенным, когда
А. Команда выполнила все задачи
Б. Презентация проекта завершена.
C. Документы для подачи заявки подготовлены
D. Финансирование исчерпано
E. Все цели проекта достигнуты и результаты одобрены.
21. Первым шагом в планировании проекта является
А. Назначение команды
B. Установка временной шкалы
C. Оценка бюджета
D. Формулирование целей проекта
E. Анализ рисков
22. Основная задача при определении проблемы проекта —
А. Поиск решений
Б. Оценка времени выполнения
C. Определение ресурсов
D. Точная формулировка проблемы
E. Анализ целевых групп
23. Для оптимальной реализации проекта необходимо
А. Составьте подробный план и распределите ресурсы
Б. Проведение тренингов
C. Провести командный анализ
D. Определить контрольные точки
E. Оценить риски
24. В планировании проекта важную роль играет
А. Цели, задачи, сроки, ресурсы
Б. Анализ конкурентов
B. Финансирование
D. Анализ аудитории
E. Маркетинговая стратегия
25. Ключевые концепции проектной деятельности включают в себя:
А. Формирование команды
Б. Оценка риска
B. Финансовое планирование
D. Постановка задач, целей и ресурсов
E. Разработка программного обеспечения
26. Основным этапом проектной деятельности —
А. Планирование проекта
Б. Анализ результатов
B. Оценка риска
D. Определение целей
E. Завершение проекта
27. Чтобы успешно завершить проект, вам нужно
А. Успешно завершить все этапы проекта
Б. Используйте цифровые инструменты
C. Провести анализ данных
D. Составьте бюджет
E. Оценить риски
28. Ключевые результаты завершения проекта включают:
А. Финансовый отчет
Б. Презентация
C. Распределение обязанностей
Г. Оценка риска
E. Утверждение результатов проекта и обзор эффективности
29. При планировании проекта ключевыми факторами успеха являются
А. Оценка риска

- Б. Четкое определение целей и задач
 - С. Приверженность команде
 - Д. Объем финансирования
 - Е. Описание проекта
30. Структура проекта включает в себя:
- А. Анализ результатов
 - Б. Обсуждение риска
 - В. Финансовое планирование
 - Д. Оценка эффективности
 - Е. Постановка целей и задач

Кафедра микробиологии, аллергологии и иммунологии	50/11
Контрольно-измерительные средства	10стр. из 12

Вариант 2

1. Ключевые концепции проектной деятельности включают в себя:

- А. Разработка программного обеспечения
- Б. Формирование команды
- С. Постановка задач, целей и ресурсов
- Г. Оценка риска
- Д. Финансовое планирование

2. Основная задача при определении проблемы проекта —

- А. Анализ целевых групп
- Б. Точная формулировка проблемы
- С. Поиск решений
- Д. Оценка времени выполнения
- Е. Определение ресурсов

3. Важным элементом завершения проекта является

- А. Определение контрольных точек
- Б. Итоговая оценка достигнутых результатов
- С. Оценка бюджета
- Г. Подготовка документации
- Е. Распределение обязанностей

4. Первый шаг в планировании проекта —

- А. Формулирование целей проекта
- Б. Оценка бюджета
- С. Установка временной шкалы
- Д. Назначение команды
- Е. Анализ рисков

5. Чтобы завершить проект, вам необходимо

- А. Заполните финансовый отчет
- Б. Оценить риски
- С. Провести оценку эффективности проекта и достигнутых целей
- Д. Оцените команду
- Е. Создать маркетинговую стратегию

6. Структура проекта включает в себя:

- А. Оценка эффективности
- Б. Постановка целей и задач
- В. Финансовое планирование
- Д. Обсуждение риска
- Е. Анализ результатов

7. Для достижения целей проекта необходимо

- А. Подготовить презентацию
- Б. Назначить ответственных
- С. Проведение тренингов
- Д. Оцените бюджет
- Е. Правильно определить задачи и сроки

8. Важные элементы планирования проекта

- А. Определение ключевых этапов проекта
- Б. Подготовка документации
- С. Назначение команды
- Д. Формирование бюджета
- Е. Проведение анализа риска

9. Основным документом, который создается на этапе планирования проекта, является

- А. Анализ риска
- Б. Проектная документация
- С. Финансовый отчет
- Д. Коммуникационная стратегия
- Е. Результаты исследования

10. Для контроля реализации проекта используйте

- А. Оценка проекта
- Б. Определение задач
- С. SWOT-анализ
- Д. Диаграмма Ганта
- Е. Финансовый план

11. Для правильного распределения ресурсов на этапе планирования необходимо

- А. Оцените целевую аудиторию
- Б. Оценить риски
- С. Подготовить итоговый отчет
- Д. Распределить обязанности
- Е. Определить задачи и необходимые ресурсы

12. Основным инструментом планирования сроков является

- А. Диаграмма Ганта
- Б. SWOT-анализ
- С. Финансовый отчет
- Д. Бюджет
- Е. Анализ SMART

13. Эффективное планирование проекта включает в себя

- А. Разработка плана коммуникаций
- Б. Определение основных этапов и сроков
- С. Постановка задач
- Д. Оценка рисков
- Е. Создание документации

14. Этапы планирования включают в себя:

- А. Назначение команды
- Б. Анализ рисков
- С. Проведение исследований
- Д. Постановка целей
- Е. Определение целей, сроков и ресурсов

15. При планировании проекта важную роль играет

- А. Цели, задачи, сроки, ресурсы
- Б. Финансирование
- С. Анализ конкурентов
- Д. Анализ аудитории
- Е. Маркетинговая стратегия

16. Для успешного планирования проекта необходимо

- А. Разработка коммуникационной стратегии
- Б. Составление бюджета
- С. Оценка команды

Кафедра микробиологии, аллергологии и иммунологии	50/11
Контрольно-измерительные средства	11стр. из 12

D. Определение целей и задач проекта

E. Проведение анализа риска

17. Ключевые результаты завершения проекта включают:

A. Распределение обязанностей

B. Оценка риска

C. Презентация

D. Финансовый отчет

E. Утверждение результатов проекта и обзор эффективности

18. Основной задачей при планировании ресурсов проекта является

A. Защита проекта

B. Подготовка отчета

C. Распределение ресурсов по задачам

D. Определение критериев успеха

E. Оценка команды

19. Проектная деятельность включает в себя

A. Этапы планирования, выполнения и завершения

B. Только сбор данных

C. Финансирование проекта

D. Только анализ данных

E. Только завершение проекта

20. Для успешной реализации проекта необходимо

A. Составьте четкий план с задачами и сроками.

B. Оценить риски проекта

C. Оцените работу команды

D. Подготовить отчет

E. Распределить обязанности по проекту

21. Проект считается завершенным, когда

A. Документы для подачи заявки подготовлены

B. Команда выполнила все задачи

C. Все цели проекта достигнуты и результаты одобрены.

D. Финансирование исчерпано

E. Презентация проекта завершена.

22. Постановка целей в проекте включает в себя

A. Оценка риска

B. Анализ информации

C. Планирование ресурсов

D. Определение задачи

E. Переговоры

23. Для успешной реализации проекта важно

A. Оценка риска на каждом этапе

B. Создание отчетов

C. Четко поставленные цели

D. Постоянная связь с командой

E. Эффективная организация ресурсов и сроков

24. При планировании проекта ключевыми факторами успеха являются

A. Приверженность команды

B. Оценка риска

C. Описание проекта

D. Четкое определение целей и задач

E. Объем финансирования

25. К основным типам проектов относятся:

A. Инновационные проекты

B. Финансовые проекты

C. Концептуальные проекты

D. Структурные проекты

E. Административные проекты

26. Чтобы успешно завершить проект, вам нужно

A. Успешно завершить все этапы проекта

B. Используйте цифровые инструменты

C. Провести анализ данных

D. Оценить риски

E. Составьте бюджет

27. При планировании сроков проекта важно учитывать

A. Основные этапы и сроки

B. Оценка риска

C. Конкурирующие проекты

D. Личные предпочтения команды

E. Финансовые ограничения

28. Основной этап проектной деятельности –

A. Оценка риска

B. Планирование проекта

C. Анализ результатов

D. Определение целей

E. Завершение проекта

29. Этапы планирования включают в себя:

A. Реализация проекта

B. Защита проекта

C. Оценка проекта

D. Анализ команды

E. Определение целей и задач проекта

30. Для оптимальной реализации проекта необходимо

A. Определить контрольные точки

B. Проведение тренингов

C. Оценить риски

D. Составьте подробный план и распределите ресурсы

E. Провести командный анализ

Кафедра микробиологии, аллергологии и иммунологии
Контрольно-измерительные средства

50/11
12стр. из 12