

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»		Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық» «Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы	58-12-2024 () 24 беттің 1 беті
--	--	--	------------------------------------

Силлабус

**«Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық» кафедрасы
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс
оқу бағдарламасы
6B10111 «Қоғамдық денсаулық» білім беру бағдарламасы**

1.	Пән туралы жалпы мағлұмат		
1.1	Пән коды: SSZhMN 3204	1.6	Оқу жылы: 2024 - 2025
1.2	Пәннің атауы: Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері	1.7	Курсы: 3
1.3	Реквизитке дейінгі: Қоғамдық денсаулық негіздері	1.8	Семестрі: 5
1.4	Реквизиттен кейінгі: Заңнамаға және денсаулық экономикасына кіріспе	1.9	Кредит саны (ECTS): 150 (5 кредит)
1.5	Циклі: БП	1.10	Компоненті: ЖООК
2.	Пәннің мазмұны (50 сөзден көп емес)		
Жобаның анықтамасы. Оның негізгі сипаттамалары мен өлшемдері. Жобалық қызмет элементтері. Жобаларды жіктеу. Жобалау алдындағы талдаудың әдіснамасы мен әдістемесі (жағдайды талдау). Жобаның интеграциясын (мазмұнын) басқару. Жоба ресурстарын жұмылдыру. Жобаның уақыты мен құнын басқару. Жобаның сапасы мен тәуекелдерін басқару. Команда мен жоба коммуникацияларын басқару. Жобаның мониторингі. Өзгерістерді басқару және жобаны аяқтау. Халық денсаулығы саласындағы зерттеулер.			
3.	Жиынтық бағалау түрі		
3.1	Тестілеу ✓	3.5	Курстық
3.2	Жазбаша	3.6	Эссе
3.3	Ауызша	3.7	Жоба
3.4	Тәжірибелік дағдыларды бағалау	3.8	Басқа (көрсету)
4.	Пәннің мақсаты		
Пәннің мақсаты: білім алушыларда жобаның сапасын басқару, бақылау жүргізу және жобаның сапасын арттыру бойынша шаралар қабылдау дағдыларын қалыптастыру. Сапаның негізгі аспектілерін, сапа менеджментінің қазіргі тұжырымдамасының принциптерін анықтау, жобаларды басқару сапасын қамтамасыз етудің негізгі процестері, сапаны алдын-ала, ағымдағы және қорытынды бақылаудың ерекшеліктері, жоспарланған іс-шаралардың орындалуы, жобаның орындалу сапасын бақылауға бағытталған.			
5.	Оқытудың соңғы нәтижелері (пәннің ОН)		
ОН 1	Қазіргі заманғы менеджменттің мәні мен өзіне тән ерекшеліктерін, оның даму тарихын, басқарушылық шешімдер қабылдау теориясының негізін, стратегиялық менеджменттің негізін, еңбекті ынталандыру жүйесін, тәуекелдерді басқару негізін түсінеді және тәжірибеде қолдана біледі		
ОН 2	Мәселені нақты тұжырымдай алады, оны шешу үшін қажетті ақпаратты жинап, өңдей алады, балама нұсқаларды тұжырымдайды және жобаны басқару бойынша негізделген қорытындылар жасай алады		

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 2 беті

ОН 3	Жобаның өмірлік циклінің фазаларын, сондай-ақ жобаны іске асырумен байланысты мәселелерді анықтау үшін бастау, жоспарлау, орындау, бақылау және аяқтау процестерін жұмыс жасай алады					
ОН 4	Жобалық тәуекелдер картасын құруды, тәуекелдердің туындау ықтималдығын және олардың салдарын анықтауды, тәуекелдердің сапалық және сандық талдауын жүргізуді және жоба тәуекелдерінің дәрежесін төмендету бойынша шараларды қарастыруды біледі					
ОН 5	Командада жұмыс істей білу, жобалық топтың басқа мүшелерімен тез және оңай байланыс орнату, өз көзқарасын сауатты түрде білдіру және мәселелерді шешу жолдары мен әдістерін ұсыну дағдыларын қолдана алады.					
5.1	Пәннің ОН	Пәнді оқыту нәтижелерімен байланысты білім беру бағдарламасының оқыту нәтижелері				
	PO 2 PO 3 PO 4	ОН 2 Қоғамдық денсаулық сақтау және халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы бойынша мақсат қою және практикалық міндеттерді шешу үшін денсаулық сақтау мекемелері мен персоналды басқаруды ұйымдастырудың әртүрлі әдістері мен тәсілдерін қолданады.				
	PO 5	ОН 3 Үздіксіз жеке және кәсіби өсуді қолдайды, кәсіби қызмет барысында оқиды және денсаулыққа қолданылатын білім мен практикалық дағдыларды құруға және таратуға ықпал етеді.				
	PO 1	ОН 14 Ғылыми білімді қолдана отырып, халықтың денсаулығын сақтау саласында зерттеулер жүргізуге қабілетті.				
6.	Пән туралы толық ақпарат					
6.1	Кафедраның орналасқан жері: Әл-Фараби алаңы 3, ОҚМА № 4 оқу ғимараты, 2-і қабат, ауд. 1-14, www.ukma.kz					
6.2	Сағат саны	Дәріс	Тәжіриб. сабақ	ОБӨЖ	БӨЖ	
		15	35	15	85	
7.	Оқытушылар туралы мәлімет					
№	Аты-жөні	Лауазымы мен дәрежесі	Электрондық адресі	Ғылыми қызығушылық	Ғылыми жетістіктері	
1.	Мугалбекова Жанар Есенбековна	аға оқытушы	muqalbekoba82@mail.ru	Денсаулық сақтаудың өзекті мәселелері.	3 мақала шығарды.	
8.	Тақырыптық жоспар					
Апт а/ күн	Тақырып атауы	Пәннің қысқаша мазмұны	Пәннің ОН	Сағат саны	Оқыту технология сының формасы / әдістері	Бағалау әдістері/ формалары
1	2	3	4	5	6	7
1	Дәріс. Жобаны басқарудағы негізгі түсініктер.	Жоба басқару объектісі ретінде. Жобаның классификациялары мен сипаттамалары. Инновациялық жобаның өмірлік	PO 1	1	Шолу	Кері байланыс сұрақтары

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 3 беті

		циклі және фазалары. Инновациялық жобаның қатысушылары. Инновациялық жобаны басқару процесі және инновациялық құрылымы. Инновациялық жобаларды басқару функциялары және бағалау критерийлері.				
	Тәжірибелік сабақ. Жоба басқару объектісі ретінде. Жобаның классификациялары мен сипаттамалары. Инновациялық жобаның өмірлік циклі және фазалары.	Инновациялық жобаның қатысушылары. Инновациялық жобаны басқару процесі және инновациялық құрылымы. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметті реттейтін негізгі заңнамалық актілер.	РО 1	3	Ауызша сұрау	Чек парағын қолдана отырып, бағалау сұхбаты
	ОБӨЖ/БӨЖ Инвестициялық қызметті басқарудың теориялық негіздері	- инвестицияларды басқарудың негізгі түсініктері; - инвестициялық процесс және инвестициялық қызмет; - инвестициялық қызметтен әсер ету түрлері.	РО 1	1/6	Ауызша сұрау	Баяндама, презентация, тест тапсырмалары/ тақырып бойынша
2	Дәріс. Инновациялық және инновациялық жобалар.	Фирмалардың инновациялық белсенділігі және бәсекеге қабілеттілігі. Инновациялардың классификациясы. Инновациялық	РО 2 РО 3 РО 4	1	Шолу	Кері байланыс сұрақтары

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 4 беті

		жобаны басқарудың әдістері мен тәсілдері. Инновациялық жобаларды басқару технологиялары				
	Тәжірибелік сабақ. жобаны әзірлеу кезеңдері . Инвестициялық жобаның негізгі қатысушылары.	Инвестициялық циклдің негізгі кезеңдері және олардың сипаттамасы. Жобалық талдаудың мәні, іскерлік жағдайларды талдау.	PO 2 PO 3 PO 4	3	Ауызша сұрау	Чек парағын қолдана отырып, бағалау сұхбаты
	ОБӨЖ/БӨЖ Бизнес жоспарлау . Бизнес-жоспардың мазмұны. Бизнес-жоспар құру кезінде өнімдер мен нарықтарды таңдау және талдау әдістері.	Өнімді таңдау және бәсекелестік стратегиясы. Нарықты бағалау. Бәсекелестерді бағалау.	PO 2 PO 3 PO 4	1/6	Ауызша сұрау	Баяндама, презентация тест тапсырмалары/ тақырып бойынша
3	Дәріс. Инновациялық жобаларға инвестиция салу.	Инновациялық инвестицияның негізгі міндеттері мен көздері. Инновациялық жобаның бизнес-жоспарының мәні. Коммерциялық инвестициялық банктер инвестициялық венчурлық қорлар. Инновациялық қорлар. Ғылыми зерттеулер мен технологияларды қолдаудың халықаралық бағдарламалары. Халықаралық қайырымдылық	PO 2 PO 3 PO 4	2	Шолу	Кері байланыс сұрақтары

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 5 беті

		қорлары. Инновациялық процесте зияткерлік меншікті қорғау				
	Тәжірибелік сабақ. Инновациялық жобаның бизнес-жоспарының мәні. Коммерциялық инвестициялық банктер.	Инвестициялық венчурлық қорлар. Инновациялық қорлар. Ғылыми зерттеулер мен технологияларды қолдаудың халықаралық бағдарламалары. Халықаралық қайырымдылық қорлары. Инновациялық процесте зияткерлік меншікті қорғау	PO 2 PO 3 PO 4	3	Ауызша сұрау	Чек парағын қолдана отырып, бағалау сұхбаты
	ОБӨЖ/БӨЖ Инвестициялық жобаның тиімділігі туралы түсінік.	Коммерциялық (қаржылық), бюджеттік және экономикалық тиімділік көрсеткіштері. Инвестициялық жобаны таңдаудағы қаржылық-экономикалық бағалаудың рөлі. Инвестициялық жобаны бағалау әдістерінің классификациясы.	PO 2 PO 3 PO 4	1/6	Ауызша сұрау	Баяндама, презентация тест тапсырмалары/ тақырып бойынша
4	Дәріс . Жобаны басқарудың тарихи аспектілері.	Жобалық менеджменттің пайда болуының алғы шарттары. Жобаларды басқарудың қазіргі концепциясының тарихы. Жобаның өмірлік циклі.	PO 1	1	Шолу	Кері байланыс сұрақтары
	Тәжірибелік сабақ. Жобалық менеджменттің	Жобаларды басқарудың қазіргі концепциясының	PO 1	3	Ауызша сұрау	Чек парағын қолдана отырып,

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 6 беті

	пайда болуының алғы шарттары.	тарихы. Жобаның өмірлік циклі.				бағалау сұхбаты
	ОБӨЖ/БӨЖ Инновация және инвестиция түрі бойынша шаруашылық жүргізуші субъектілердің жіктелуі .	Кәсіпорынның жаңашылдық деңгейін бағалау және олардың классификациясы . Нарықтағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің жағдайына әсер ететін сыртқы орта факторлары. Сыртқы орта жағдайларына және инвестициялық тартымдылыққа байланысты нарықтағы кәсіпорындардың мінез-құлқын талдау.	PO 1	2/6	Ауызша сұрау	Баяндама, презентация тест тапсырмалары/ тақырып бойынша
5	Дәріс. Инвестициялық жобаны сараптау және бағалау.	Инвестициялық жобаны талдау мен бағалаудың мәні мен қажеттілігі. Инвестициялық жобаның кешенді сараптамасы. Техникалық талдау Коммерциялық талдау. Институционалдық талдау. Экологиялық талдау. Қаржылық талдау. Экономикалық талдау.	PO 2 PO 3 PO 4	1	Шолу	Кері байланыс сұрақтары
	Тәжірибелік сабақ. Инвестициялық жобаларды сараптау және бағалау. Жобаның жан-жақты	Нәтижелі көрсеткіштердің әртүрлі түрлерінің мәні мен айырмашылығы. Инвестициялық жобаны	PO 2 PO 3 PO 4	3	Ауызша сұрау	Чек парағын қолдана отырып, бағалау сұхбаты

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 7 беті

	сараптамасы және әр бөлімнің сипаттамасы.	бағалаудың негізгі әдістері.				
	ОБӨЖ/БӨЖ Кәсіпкерлік жоба және оның құрылымы. Бағдарламалық қамтамасыз етуді басқару әдісі.	Инвестицияларды басқаруды тиімді қолдану бағыттары. Жобалардың түрлері. Жобаның өмірлік циклі. Ұйымда жобаны басқару технологиясын енгізу бойынша жұмыстар кешені. Жоба менеджерінің функциялары.	PO 2 PO 3 PO 4	1/6	Ауызша сұрау	Баяндама, презентация тест тапсырмалары/ тақырып бойынша
6	Дәріс. Жобаларды басқару негіздері.	Кәсіпорындағы қызмет түрлері . Компания қызметіндегі жобалардың маңыздылығы. Жоба тұжырымдамасы. Жобаның негізгі көрсеткіштері. Жобаны сипаттайтын атрибуттар. Жоба түрлері Жобаны басқару.	PO 1	2	Шолу	Кері байланыс сұрақтары
	Тәжірибелік сабақ. Кәсіпорындағы қызмет түрлері. Компания қызметіндегі жобалардың маңыздылығы.	Жоба тұжырымдамасы. Жобаның негізгі көрсеткіштері. Жобаны сипаттайтын атрибуттар. Жобалардың түрлері .	PO 1	3	Ауызша сұрау	Чек парағын қолдана отырып, бағалау сұхбаты
	ОБӨЖ/БӨЖ Жобаны әзірлеу. Жобаның инвестиция алдындағы кезеңі.	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу және жобаны материалдық-техникалық дайындау. Жобаны	PO 1	1/6	Ауызша сұрау	Баяндама, презентация тест тапсырмалары/

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 8 беті

	Аралық бақылау	кұрылымдау әдістері (мақсат ағашы, шешім ағашы, жұмыс ағашы). Орындаушылардың ұйымдық құрылымы. Жауапкершілік матрицасы.			Тест	тақырып бойынша Аралық аттестатт ауға арналған тексеру парағы
7	Дәріс Жобаларды басқарудың функционалдық мәселелері және оларды шешу жолдары.	Жобаны басқарудың функционалдық моделі. Жобаны бастау. Стратегия компания мақсат қоюдың негізі болып табылады.	PO 2 PO 3 PO 4	1	Шолу	Кері байланыс сұрақтары
	Тәжірибелік сабақ. Жоба тұжырымдамасы.	Жобаның негізгі көрсеткіштері. Жобаны сипаттайтын атрибуттар. Жобалардың түрлері. Жобаны басқару.	PO 2 PO 3 PO 4	3	Ауызша сұрау	Чек парағын қолдана отырып, бағалау сұхбаты
	ОБӨЖ/БӨЖ Жобаны әзірлеудегі ақпараттық технологиялар. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету.	Ұйымда басқару жүйесінің ақпараттық ағындарын дамыту. TIME LINE, MICROSOFT PROJECT, GUIDE LINE, PROJECT EXPERT көмегімен жобалық тапсырмалар жинағын әзірлеу.	PO 2 PO 3 PO 4	1/6	Ауызша сұрау	Баяндама, презентация тест тапсырмалары/ тақырып бойынша
8	Дәріс Жобаның бастапқы кезеңдері.	Инвестициялық-инновациялық жобаның анықтамасы. Жобаны басқару және басқару. Басқару субъектілері. Жоба командасы.	PO 2 PO 3 PO 4	1	Шолу	Кері байланыс сұрақтары

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 9 беті

	Тәжірибелік сабақ. Тәуекел және белгісіздік жағдайында жобаны талдау. «Тәуекел» және «белгісіздік» ұғымдарының айырмашылығы.	Инвестициялық жобаның тәуекелділігі мен табыстылығы өзара байланысты. Тәуекелді талдаудың сапалық және сандық әдістері. Дизайн сезімталдығын талдау және сценарийді талдау. Таралуы: түсінігі, арналары, түрлері.	PO 2 PO 3 PO 4	3	Ауызша сұрау	Чек парағын қолдана отырып, бағалау сұхбаты
	ОБӨЖ/БӨЖ Жобаны жоспарлаудағы желілік талдау. Жобаның желілік көрінісі. Желілік модельдерді құру әдістері.	Сыни жолды талдау. Жобаны аяқтаудың ең қысқа уақыты. Критикалық жол әдісі арқылы жобаны басқару. Жоспарды бағалау және шолу әдісі (PERT). Желілік модельді есептеу үшін EXCEL, TIME LINE, MICROSOFT PROJECT пайдалану.	PO 2 PO 3 PO 4	2/6	Ауызша сұрау	Баяндама, презентация тест тапсырмалары/ тақырып бойынша
9	Дәріс. Жобалық коммуникацияларды басқару.	Жобаны басқару жүйесін таңдау. Жобаларды басқарудың ақпараттық жүйелерінің классификациясы. Жобаларды басқару бағдарламалық қамтамасыз етуді кешенді пайдалану. Кәсіпорын жобаларын басқарудың ақпараттық жүйелерінің алты ерекшелігі	PO 1	2	Шолу	Кері байланыс сұрақтары

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 10 беті

	Тәжірибелік сабақ. Инвестициялық жобаны қаржыландырудың әдістері мен көздері. «Жобаларды қаржыландыру» түсінігі.	Меншікті капиталды құрайтын инвестиция көздері, қарыз капиталы және оны тарту формалары. Меншікті капитал мен қарыз арасындағы айырмашылық.	PO 1	3	Ауызша сұрау	Чек парағын қолдана отырып, бағалау сұхбаты
	ОБӨЖ/БӨЖ Күрделі салым туралы түсінік. Салыстырмалы экономикалық тиімділік.	Экономикалық тиімділік көрсеткіштері. Басқару шешімін қабылдау.	PO 1	1/6	Ауызша сұрау	Баяндама, презентация тест тапсырмалары/ тақырып бойынша
10	Дәріс . Жоба тәуекелдерін басқару.	Жоба тәуекелдерінің сапалық және сандық талдауы. Сезімталдықты талдау. Сценарий талдауы. Монте-Карло әдісі арқылы имитациялық модельдеу. Шешім ағашын талдау. Корпоративтік (компания ішілік) тәуекел. Нарықтық тәуекел. Капитал бюджеттерін құру кезінде тәуекел мен капитал құрылымын ескеру.	PO 5	1	Шолу	Кері байланыс сұрақтары
	Тәжірибелік сабақ. Инвестициялық-инновациялық жобаның анықтамасы.	Жобаны басқару және басқару. Басқару субъектілері. Жоба командасы.	PO 5	3	Ауызша сұрау	Чек парағын қолдана отырып, бағалау сұхбаты
	ОБӨЖ/БӨЖ Жобаны жоспарлау.	Тәуекелді төмендету әдістері. Сезімталдықты	PO 5	1/6	Ауызша сұрау	Баяндама, презентация

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 11 беті

	Кестелер және оларды есептеу әдістері. Жобаның желілік диаграммаларындағы ресурстарды бөлу. Шектеулі ресурстар. Жобаның ресурстық орындылығын талдау.	талдау. Тұрақтылықты тексеру. Жоба параметрлерін реттеу. Монте-Карло әдісі. Шешім ағашы. TIME LINE және MICROSOFT PROJECT көмегімен жоспарлау.				тест тапсырмалары/ тақырып бойынша
11	Дәріс . Инвестициялық жобаны қаржыландырудың әдістері мен көздері.	Жобаны қаржыландыру түсінігі. Инвестицияларды қаржыландырудың негізгі әдістері. Инвестицияларды қаржыландыру көздері. Меншікті капиталды құрайтын инвестиция көздері.	PO 5	1	Шолу	Кері байланыс сұрақтары
	Тәжірибелік сабақ. Капитал салымдарының оңтайлы бюджеті. Инвестициялық мүмкіндіктер кестесін және капиталдың шекті бағасын құру принципі.	Кәсіпорынның күрделі салымдар бюджетіне жобаларды таңдау критерийлері.	PO 5	3	Ауызша сұрау	Чек парағын қолдана отырып, бағалау сұхбаты
	ОБӨЖ/БӨЖ Жобаны қаржыландыруды ұйымдастыру. Жобаны қаржыландыру көздері. Қаржыландыру нысандары.	Шығындарды жоспарлау. Жоба құны. Жобаны қаржыландыруды ұйымдастыру. Келісімшарттық тендерлер мен келісімдер.	PO 5	1/5	Ауызша сұрау	Баяндама, презентация тест тапсырмалары/ тақырып бойынша
12	Дәріс .	Жобаларды басқарудың	PO 5	1	Шолу	Кері байланыс

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 12 беті

	Жобаны басқару жүйесін таңдау.	ақпараттық жүйелерінің классификациясы. Жобаларды басқарудың бағдарламалық құралдарын кешенді пайдалану.				сұрақтар ы
	Тәжірибелік сабақ. MS Project көмегімен жобаны әзірлеу .	Кіріс деректері: жұмыстың иерархиялық құрылымы; жұмыстың ұйымдық құрылымы; жауапкершілік матрицасы; әрекеттердің логикалық құрылымы; қызмет ұзақтығын, ресурстар мен шығындарды бағалау; жобаның басталуы және аяқталуы; мерзімдер, шығындар және ресурстар туралы ақпаратты қадағалау.	PO 5	2	Ауызша сұрау	Чек парағын қолдана отырып, бағалау сұхбаты
	ОБӨЖ/БӨЖ Жоба тиімділігін бағалаудың ақпараттық технологиялары . Жобаны жүзеге асыру кезіндегі ақша ағындары. Аралық бақылау	PROJECT EXPERT көмегімен қаржылық басқару және инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау.	PO 5	2/5	Ауызша сұрау Тест	Баяндама, презентация тест тапсырмалары/ тақырып бойынша Аралық аттестатт ауға арналған тексеру парағы

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 13 беті

	Аралық аттестаттауды дайындау және өткізу		15 сағат		
9.	Оқыту және бағалау әдістері				
9.1	Дәріс	Шолу			
9.2	Тәжірибелік сабақ	Ауызша сұрау			
9.3	ОБӨЖ\БӨЖ	Ауызша сұрау			
9.4	Аралық бақылау	Тестілеу			
10.	Бағалау критерийлері				
10.1	Пәннің оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері				
№ О Н	Білім беру нәтижелерінің атауы	Қанағаттанарлықсыз	Қанағаттанарлық	Жақсы	Өте жақсы
О Н1	Қазіргі заманғы менеджменттің мәні мен өзіне тән ерекшеліктерін, оның даму тарихын, басқарушылық шешімдер қабылдау теориясының негізін, стратегиялық менеджменттің негізін, еңбекті ынталандыру жүйесін, тәуекелдерді басқару негізін түсінеді және тәжірибеде қолдана біледі	1.Менеджменттің анықтамасын білмейді. 2. Қазіргі Денсаулық сақтау жүйесіндегі менеджменттің негізгі ұғымдарын білмейді.	1.Менеджменттің даму тарихын айта алады. 2.Денсаулық сақтаудағы менеджменттің негізгі функцияларын түсінеді. 3.Басқару функцияларының жалпы сипаттамасын айтады.	1. Басқару түрлері мен функциялары туралы білімді қолданады. 2. Менеджменттің заманауи тәсілдерін түсінеді. 3. Менеджментті, оның мәні мен категорияларын анықтайды.	1. Адам ресурстарын басқарудың заманауи басқару және бақылау әдістерін анықтайды. 2.Басқарушылық шешімдер қабылдаудың заманауи теорияларын түсіндіреді. 3.Менеджментте жоспарлауды, SWOT талдауды және болжауды талдайды. 4. Шешім қабылдау процесінде қасиеттер мен кемшіліктер арасында байланыс орнатады.
О Н2	Мәселені нақты тұжырымдай алады, оны шешу үшін	1 Тұжырымдалған – міндеттер мен олардың	1 Пайдаланушы интерфейсін әзірлеу және бар мәліметтер	1 Әрбір жоба тапсырмасы нақты табыс көрсеткіштерімен	1 Барлық жоба тапсырмалары олардың арасындағы

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 14 беті

	қажетті ақпаратты жинап, өңдей алады, балама нұсқаларды тұжырымдайды және жобаны басқару бойынша негізделген қорытындылар жасай алады	басымдылығын көрсетпей жобаның жалпы мақсаты бойынша. 2 Пайдаланушы қажеттіліктері туралы ақпарат олардың әртүрлілігін есепке алмай, үстірт жиналады. 3 Бірнеше баламалы нұсқалар ұсынылды, бірақ олардың тиімділігі мен тәуекелдерін нақты талдаусыз.	қорын біріктіру сияқты жобаның негізгі міндеттері анықталған. 2 Сауалнамалар мен аналитикалық деректер негізінде тұтынушылардың ағымдағы қажеттіліктерін талдау жүргізілді. 3 Қолданбалар архитектурасының әртүрлі нұсқалары олардың артықшылықтары мен кемшіліктерінің қысқаша негіздемесімен ұсынылған.	және мерзімдерімен нақты анықталған. 2 Мобильді қосымшалар индустриясындағы бәсекелестер мен трендтер туралы деректерді жинауды қоса алғанда, нарықты жан-жақты талдау жүргізілді. 3 Қолданбаларды әзірлеудің балама стратегиялары құнын, әзірлеу уақытын және пайдаланушының күтілетін жауабын толық талдаумен ұсынылады.	байланыстар мен тәуелділіктерді ескере отырып, нақты және егжей-тегжейлі тұжырымдалған. 2 Әртүрлі көздер мен зерттеу әдістерін қолдану арқылы нарық пен пайдаланушылардың қажеттіліктерін терең және толық талдау жасалды. 3 Қолданбаларды әзірлеудің бірнеше егжей-тегжейлі және инновациялық балама стратегиялары әзірленді, оларда олардың пайдасы мен ықтимал тәуекелдері толық сипатталған, сонымен қатар олардың жобаның түпкілікті нәтижесіне әсерін болжауға болады.
О НЗ	Жобаның өмірлік циклінің	1 Процестерге жалпы шолу жобаның нақты	1 Қоймадағы қорларды басқарудың	1 Процесті автоматтандыруды және ақпараттық	1 Заманауи талаптар мен озық

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 () 24 беттің 15 беті
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		

	фазаларын, сондай-ақ жобаны іске асырумен байланысты мәселелерді анықтау үшін бастау, жоспарлау, орындау, бақылау және аяқтау процестерін жұмыс жасай алады	аспектілерін терең талдаусыз берілген. 2 Фазалардың үстірт сипаттамасы жобаның ерекшеліктері ескерілмей берілген. 3 Процестер олардың өзара байланысы мен негізгі аспектілері ескерілмей үстірт сипатталады.	негізгі процестеріне талдау жүргізілді, оның ішінде жеткізу, сақтау және жөнелту. жоспарлау, орындау, бақылау және аяқтау сияқты жобаның өмірлік циклінің негізгі кезеңдерін сипаттайды . 3 Жобаны бастау, жоспарлау және орындаудың негізгі қадамдары мониторинг пен аяқтауға сілтеме жасай отырып берілген.	технологияларды қолдануды ескере отырып, тауарлық-материалдық қорларды басқарудың барлық кезеңдерінің егжей-тегжейлі талдауы жүргізілді. негізгі кезеңдерді, рөлдерді және жауапкершіліктерді көрсете отырып, егжей-тегжейлі сипатталған . 3 Жобаның әрбір кезеңінің процестері егжей-тегжейлі қарастырылады, соның ішінде бақылаудың және тәуекелді бағалаудың негізгі нүктелері.	тәжірибені ескере отырып, қолданыстағы қорларды басқару жүйелеріне терең және салыстырмалы талдау жүргізілді. 2 Ақпараттық жүйелердің ерекшеліктерін, соның ішінде жобаларды басқарудың заманауи әдіснамасын бейімдеуін ескере отырып, жобаның өмірлік циклінің кешенді үлгісі әзірленді. 3 Басқа басқару жүйелерімен және қазіргі заманғы басқару әдістерімен интеграцияны ескере отырып, жобаны бастау, жоспарлау, орындау, бақылау және аяқтау процестерінің толық бейнесі ұсынылған.
О Н4	Жобалық тәуекелдер картасын құруды, тәуекелдердің туындау	1 Ықтимал тәуекелдер туралы жалпы мәлімдемелер жүйелеусіз немесе	1 Жобаның негізгі тәуекелдерінің қарапайым картасы жасалып,	1 Санаттарды (техникалық, ұйымдастырушылық, экономикалық және т.б.) ескере отырып,	1 Әртүрлі тәуекелдер арасындағы әлеуетті өзара әрекеттесулерді және олардың

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 16 беті

ықтималдығын және олардың салдарын анықтауды, тәуекелдердің сапалық және сандық талдауын жүргізуді және жоба тәуекелдерінің дәрежесін төмендету бойынша шараларды қарастыруды біледі	жіктеусіз берілген. 2 Тәуекелдердің ықтималдығы мен салдары анықталмаған немесе үстірт анықталған. 3 Тәуекелді бағалау олардың өзара байланысын егжей-тегжейлі немесе талдаусыз үстірт жүргізілді. 4 Тәуекелдерді басқару шаралары көрсетілмеген немесе жалпы ұсынымдар спецификасыз берілген.	тәуекелдердің негізгі категориялары анықталды. 2 Негізгі тәуекелдердің ықтималдылығы мен ықтимал салдарларының жалпы бағалаулары берілген. 3 Ықтималдық пен әсерді бағалау сияқты сапалы тәуекелді талдаудың негізгі аспектілері ұсынылған. 4 Тәуекелдерді азайтудың негізгі шаралары ұсынылады, бірақ олардың анықталған себептерімен нақты байланыссыз.	тәуекелдердің егжей-тегжейлі картасы жасалды, негізгі және ықтимал қосымша тәуекелдер көрсетіледі. 2 Негізгі тәуекелдердің туындау ықтималдылығы және олардың жобаның бюджетіне, мерзімі мен сапасына әсері анықталады. жобаның негізгі параметрлеріне әсерін бағалау арқылы жүргізілді . 4 Жауапты тұлғалар мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, әрбір анықталған тәуекелді төмендету бойынша нақты шаралар ұсынылған.	жобаның негізгі параметрлеріне әсерін ескере отырып, кешенді тәуекел картасы әзірленді. 2 Әр тәуекелдің ықтималдығы мен салдарларының егжей-тегжейлі талдауы сапалық және сандық бағалау әдістерін пайдалана отырып жүргізілді. 3 Тәуекелдерді басқару шараларынан ықтимал шығындар мен пайданы дәл бағалауға мүмкіндік беретін статистикалық деректер мен модельдеуді пайдалана отырып, тек сапалық емес , сонымен қатар сандық тәуекелді талдау жүргізілді. 4 Тәуекелдерді азайту бойынша ұсынылған шараларды, соның ішінде олардың
---	---	--	---	--

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 17 беті

					мониторингін және жобаны іске асыру кезінде бейімдеуді ескере отырып, тәуекелдерді басқарудың кешенді жоспарлары әзірленді.
О Н5	Командада жұмыс істей білу, жобалық топтың басқа мүшелерімен тез және оңай байланыс орнату, өз көзқарасын сауатты түрде білдіру және мәселелерді шешу жолдары мен әдістерін ұсыну дағдыларын қолдана алады.	1 Топта жұмыс істеуде бастамашылық көрсетпейді, әріптестерінің пікірін жиі елемейді. 2 Әріптестерімен байланыс орнату және қолдау қиынға соғады, бұл жобаны баяулатады. 3 Ойларын түсініксіз білдіреді немесе басқа топ мүшелерінің пікірін ескермейді.	1 Топтағы негізгі белсенділікті көрсетеді және берілген тапсырмаларды орындайды. 2 Әріптестерімен байланыс орнатады, бірақ қарым-қатынаста біршама шектеулі болуы мүмкін. 3 Өз ойын анық жеткізеді, бірақ дәлелдеуінде әрқашан сенімді бола бермейді.	1 Топ мүшелерімен белсенді араласады, талқылауларға қатысады және жалпы шешімдерге қатысады. 2 Топ мүшелерімен оңай ортақ тіл табады, жұмыс барысында тиімді қарым-қатынас жасауды және мәселелерді шешуді біледі. 3 Өз көзқарасын сауатты және анық жеткізеді, басқалардың пікірімен санасады және мәселелерді шешудің баламалы жолдарын ұсынады.	1 Топ мүшелерімен тиімді жұмыс істейді, талқылауларды бастайды, басқа топ мүшелеріне көмектеседі және процесті жақсарту бойынша белсенді түрде ұсыныстар жасайды. 2 Қарым-қатынас дағдылары жоғары, жобаның әртүрлі қатысушылары мен тез және оңай қарым-қатынас орнатады, идеялармен алмасуға және мәселелерді шешуге ықпал етеді. 3 Қарым-қатынас дағдыларының жоғары деңгейін көрсетеді,

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»		Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық» «Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы	58-12-2024 () 24 беттің 18 беті
--	--	--	-------------------------------------

					идеяларды тиімді жеткізеді, пікірталастарға белсенді қатысады және келіспеушіліктер туындаған кезде ымыраға келеді.
--	--	--	--	--	---

10.2	Бағалау әдістері және критерийлері
------	---

Практикалық сабаққа арналған тексеру парағы
--

Бағалау критерийі	Деңгей			
	Өте жақсы	Жақсы	Қанағаттанарлық	Қанағаттанарлықсыз
	90 – 100	70-89	50-69	<50
Ауызша сұрау	30-40	25-35	20-30	< 19
Қарастырылатын тақырып бойынша негізгі терминдер мен анықтамаларды білу	20-20	15-18	10-15	< 15
Электрондық ақпарат көздерін қолдана білу, жауап беру кезіндегі қосымша әдеби дереккөздерге сілтемелер, қосымша конспект	20-20	15-18	10-12	< 10
Қарастырылатын тақырыптың болашақ мамандықпен өзара байланысын анықтай білу, нақты практикалық мысалдар келтіре білу	20-20	15-18	10-12	< 5

БӨЖ-ге арналған тексеру парағы

Бақылау түрі	Баға	Бағалау критерийлері
Тақырыптың презентациясы	Өте жақсы Бағаға сәйкес : А (95-100%); А- (90-94%)	5 әдебиетті қолдана отырып 20-дан кем емес слайдтар дайындалған. Слайдтар сапалы мазмұнды. Қорғау кезінде терең білім көрсетті. Сұрақтарға толық жауап берді. Презентация берілген мерзімге дейін тапсырылды.
	Жақсы Бағаға сәйкес: В+ (85-89%); В (80-84%); В- (75-79%); С+ (70-74%).	4 әдебиетті қолдана отырып 18-ден кем емес слайдтар дайындаған. Слайдтар сапалы мазмұнды. Қорғау кезінде терең білім көрсетті. Сұрақтарға толық жауап берді, кейбір жауаптарда кемшіліктер жіберді. Презентация берілген мерзімге дейін тапсырылды.

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 19 беті

Баяндама дайындау және қорғау	Қанағаттанарлық Бағаға сәйкес: C (65-69%); C- (60-64%); D+ (55-59%); D (50-54%).	3 әдебиетті қолдана отырып 15-тен кем емес слайдтар дайындаған. Слайдтар сапалы емес. Қорғау кезінде терең білім көрсетпеді. Сұрақтарға толық жауап бермеді, кейбір жауаптарда кемшіліктер жіберді. Презентация берілген мерзімге дейін тапсырылған жоқ.
	Қанағаттанарлықсыз Бағаға сәйкес: FX (25-49%) F(0-24%)	3 әдебиеттен кем қолдана отырып, 10-нан кем слайдтар дайындаған. Слайдтар сапалы емес. Қорғау кезінде тақырыпты білмейді. Сұрақтарға толық жауап бермеді, кейбір жауаптарда кемшіліктер жіберді. Презентацияны берілген мерзімге дейін тапсырған жоқ.
	Өте жақсы Бағаға сәйкес : A (95-100%); A- (90-94%)	Баяндама тиянақты жасалған, берілген мерзімге дейін тапсырды. 7 әдебиеттен көп қолданып, 15 парақтан кем болмауы тиіс. Баяндаманың тақырыбына сәйкес суреттер, кестелер көрсетілген. Баяндаманы қорғау кезінде оқымай, өзі айтып берді. Берілген сұрақтарға мүлтіксіз жауап берді.
	Жақсы Бағаға сәйкес: B+ (85-89%); B (80-84%); B- (75-79%); C+ (70-74%).	Баяндама тиянақты жасалған, берілген мерзімге дейін тапсырды. 5 әдебиеттен көп қолданып, 10 парақтан кем болмауы тиіс. Баяндаманың тақырыбына сәйкес суреттер, кестелер көрсетілген. Баяндаманы қорғау кезінде оқымай, өзі айтып берді. Берілген сұрақтарға жауап толық болмады.
	Қанағаттанарлық Бағаға сәйкес: C (65-69%); C- (60-64%); D+ (55-59%); D- (50-54%)	Баяндама тиянақты жасалған, берілген мерзімге дейін тапсырды. 3 әдебиеттен көп қолданып, 8 парақтан кем болмауы тиіс. Баяндаманың тақырыбына сәйкес суреттер, кестелер көрсетілген. Баяндаманы қорғау кезінде оқыды. Берілген сұрақтарға жауап толық болмады.
Тест тапсырмаларын дайындау	Қанағаттанарлықсыз Бағаға сәйкес: FX (25-49%) F(0-24%)	Баяндама тиянақты жасалмаған, берілген мерзімге дейін тапсырмады. Тақырыпқа сәйкес суреттер, кестелер көрсетілмеген. Баяндаманы қорғау кезінде оқыды. Берілген сұрақтарға жауап берген кезде дәрежі қателер жіберді.
	Өте жақсы Бағаға сәйкес : A (95-100%); A- (90-94%)	Тест сұрақтары 20 сұрақтан кем болмау керек. Өз уақытысында тапсырылған. Тест сұрақтары мазмұнды, тиянақты жасалған. Дұрыс жауаптары көрсетілген.

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 20 беті

	Жақсы Бағаға сәйкес: B+ (85-89%); B (80-84%); B- (75-79%); C+ (70-74%).	Тест сұрақтары 18 сұрақтан кем болмау керек. Өз уақытысында тапсырылған. Тест сұрақтары мазмұнды, тиянақты жасалған. Сұрақтары бір типті емес. Дұрыс жауаптары көрсетілген.
	Қанағаттанарлық Бағаға сәйкес: C (65-69%); C- (60-64%); D+ (55-59%); D- (50-54%).	Тест сұрақтары 15 сұрақтан кем болмау керек. Өз уақытысында тапсырылған. Тест сұрақтары мазмұнды, тиянақты емес. Дұрыс жауаптарының барлығы көрсетілмеген.
	Қанағаттанарлықсыз Бағаға сәйкес: FX (25-49%) F(0-24%)	Тест сұрақтары 10 сұрақтан кем. Өз уақытысында тапсырмаған. Тест сұрақтары мазмұнды, тиянақты жасалмаған. Дұрыс жауаптары көрсетілмеген.

Аралық аттестаттауға арналған тексеру парағы

Білімді бағалаудың көп баллдық жүйесінің деңгейлері негізінде бағаланады

Білімді бағалаудың көпбаллдық жүйесі

Әріптік жүйемен бағалау	Баллдардың сандық эквиваленті	Пайыздық мазмұны	Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
A	4,0	95-100	Өте жақсы
A -	3,67	90-94	
B +	3,33	85-89	
B	3,0	80-84	Жақсы
B -	2,67	75-79	
C +	2,33	70-74	
C	2,0	65-69	Қанағаттанарлық
C -	1,67	60-64	
D+	1,33	55-59	
D-	1,0	50-54	Қанағаттанарлықсыз
FX	0,5	25-49	
F	0	0-24	

11.

Оқу ресурстары

Әдебиет

Негізгі әдебиеттер:

Сыздыкова, К. Ш. Менеджмент в здравоохранении [Текст] : учебное пособие / К. Ш. Сыздыкова, А. Р. Рыскулова, Ж. С. Тулебаев. - Алматы : ИП Изд-во "Акнұр", 2015. - 236 с

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 21 беті

	Денсаулық сақтаудағы менеджмент [Мәтін] : оқу құралы / М. М. Мұхамбеков. - ; Ресей Халықтар достығы ун-ті мен Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық ун-ті әзірлеген. - Алматы : Эверо, 2014. Менеджмент және денсаулық сақтауды ұйымдастыру [Текст] : мед. жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқулық / Р. К. Биғалиева ; ҚР БҒМ; Қаз.-Ресей мед. ун-ті. - Алматы : Эверо, 2013. - 304 бет. Қосымша әдебиеттер: Дәріс кешені. Жобалау-сметалық құжаттаманы және бизнес-жоспарды технологиясы : дәріс кешені. - [б. м.], 2023. - 44 с. Лекционный комплекс. Разработка проектно-сметной документации и бизнес-плана : лекционный комплекс. - [б. м.], 2023. - 52 с.
Электронды басылымдар	Проектный менеджмент как инструмент стратегического развития: Учебное пособие. Божко, Л.Л., Сапанова, Р.К. / Рудненский индустриальный институт. - Рудный: РИИ, 2021. - 100 с. - ISBN 978-601-7994-38-9. http://rmebrk.kz/book/1176339 Инвестициялық менеджмент оқу құралы./ Текебаева Г.Д., Егембердиев Р.А. - «Medet Group» ЖШС. Қарағанды, 2020. — 81 бет. https://aknurpress.kz/reader/web/2675 Альтернативті менеджмент: оқу құралы. /Текебаева Г.Д., Каракулов Н.Г., Абдрахманова М.Б. - Караганда. «Medet Group» ЖШС. 2020. - 170 стр. https://aknurpress.kz/reader/web/2673 Проектный менеджмент : Учебно-методический комплекс. / Сост. Р.Е. Косдаулетова. - Караганда: Изд-во КарГУ, 2009. - 88 с. http://rmebrk.kz/book/1142310 Проектный менеджмент : Учебно-методический комплекс дисциплины. / Сост. А.А. Лисенков. - Алматы: КазНТУ, 2008. - 72 с. http://rmebrk.kz/book/23585

12.

Пән саясаты

- 1.Оқу үдерісіне белсенді қатысу.
- 2.Белсенділік болмаған жағдайда және тапсырмаларды орындамаған жағдайда айып шаралары қолданылады және тәжірибелік сабақтың балы төмендейді.
- 3.Алдағы дәрістің тақырыбы туралы алдын-ала түсінік алу, дәрісте кері байланысқа дайын болу.
- 4.Командада жұмыс істей білу.
- 5.Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына және оқу-әдістемелік үрдісті жетілдіру бойынша кафедраның іс-шараларына белсенді қатысу.
- 6.Аудиторияда техника қауіпсіздігін сақтау.
- 7.Аралық бақылауды белгіленген уақытта тапсыру.
- 8.Білім алушылардың білімін аралық бақылау бір академиялық кезең ішінде кемінде екі рет теориялық оқытудың 6/12 күндерінде өткізіліп, қорытындысы оқу үлгерім журналына және электронды журналға дәрістерді жібергені үшін айыпбалын есепке ала отырып қойылады (жіберген дәріс сабағы үшін айып балы аралық бақылау бағасынан алынады). 1 дәрісті жібергені үшін айыпбалы 1,0. Аралық бақылауға себепсіз келмеген білім алушы пән бойынша емтихан тапсыруға жіберілмейді. Аралық бақылау қорытындысы деканатқа бақылау аптасының соңына дейін баянат түрінде беріледі.
9. БӨЖ-ді кестеде көрсетілген мерзімде міндетті түрде тапсыру, жазбаша жұмыстардың барлық түрлері плагиатқа тексеріледі.
10. БӨЖ - де көрсетілген тапсырмалардың бірнеше түрінен білұм алушылар бір түрін таңдайды.

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»		58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы		24 беттің 22 беті

11. БӨЖ бағасы ОБӨЖ сабақтарының кестесіне сәйкес оқу үлгерімі журналына және электрондық журналға БӨЖ сабақтарына келмегені үшін айып балдарын есепке ала отырып қойылады (ОБӨЖ сабақтарына келмегені үшін айып балдары БӨЖ бағасынан алынады). 1 ОБӨЖ сабағына келмегені үшін айыпбалы 2,0 баллды құрайды.

12. Емтиханға жіберу рейтингі тәжірибелік сабақтың, БӨЖ, аралық бақылаудың орташа балдарынан құралады. Емтиханға жіберу рейтингісін есептеу мысалы: ЖРБ (жіберу рейтингін бағалау) = $80 + 90 + 95 = 88,3$; мұндағы 80-тәжірибелік сабақтардың орташа бағасы; 90-аралық бақылаудың орташа бағасы; 95-БӨЖ орташа бағасы.

13. Білім алушы бақылаудың бір түрінен (ағымдық бақылау, №1 және/немесе №2 аралық бақылау) өтпелі балды жинамаса (50%), пән бойынша емтиханға жіберілмейді.

13. Академияның моральдық-этикалық құндылықтарына негізделген академиялық саясат

Академиялық саясат. 4-т. білім алушының ар-намыс кодексі

Пән бойынша баға қою саясаты

14. Келісу, бекіту және қайта қарау

Кітапхана - ақпараттық орталығымен келісілген күні	Хаттама №	КАО жетекшісі	Қолы
14.06.2024	9	Дарбичева Р.И.	
Кафедрада бекітілген күні	Хаттама №	Кафедра меңгерушісі	Қолы
10.06.2024	15	Сарсенбаева Г.Ж.	
ББ АК мақұлданған күні	Хаттама №	ББ АК төрағасы	Қолы
14.06.2024	15	Сарсенбаева Г.Ж.	

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»	58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы	24 беттің 23 беті

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Кафедра «Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық»	58-12-2024 ()
«Сапа саласындағы жобалық менеджмент негіздері» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы	24 беттің 24 беті